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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 
 

1.1. Цели дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Основы проектной деятельности»:  формиро-

вание у студентов теоретических знаний, первичных умений, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности в области управления проекта-

ми. 
 

1.2. Перечень формируемых компетенций 
 

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающегося должны 

сформироваться следующие компетенции, выраженные через результат обуче-

ния по дисциплине (модуля), как часть результата освоения образовательной 

программы (далее – ОП): 
1.2.1. Универсальные компетенции (УК):  

1.2.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): дисциплина не формирует об-

щепрофессиональные компетенции. 

1.2.3. Профессиональные компетенции (ПК):  
 

 

Компетенция 
Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

Шифр Содержание  

УК-2 

Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действу-

ющих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений 

Знать 
Основные этапы реализации проекта 
Уметь 
Использовать методы управления проектами 
Владеть  
Экономическими знаниями о проектной деятельно-

сти на транспорте 

 

 

 

ПК-1 

Способен собрать и проанализи-

ровать исходные данные, необ-

ходимые для расчета экономи-

ческих и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать:  
Основные понятия проектной деятельности 
Уметь 
Оперировать понятиями и категориями проектной 

деятельности на транспорте 
Владеть 
Навыками проектной деятельности на транспорте 

ПК-3 

Способен выполнять необходи-

мые для составления экономи-

ческих разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответ-

ствии с принятыми в организа-

ции стандартами 

Знать 
способы решения конкретных задач проекта заяв-

ленного качества и за установленное время 
Уметь 
предвидеть результаты (последствия) личных дей-

ствий и  планировать  последовательность  шагов  

для  достижения заданного результата. 
Владеть  



Компетенция 
Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

Шифр Содержание  

навыками  предвидения  результатов  (послед-

ствий) личных  действий и  планирования последо-

вательности шагов для достижения заданного ре-

зультата. 

 

 

1.2.4. Профессиональные компетенции профиля или специализации (ПКС): 

 

Дисциплина не формирует профессиональные компетенции профиля или 

специализации  

 

1.2.5. Компетентности МК ПДНВ (КМК): 

 

Дисциплина не формирует компетентности МК ПДНВ 

 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках 

формируемой участ-

никами образова-

тельных отношений 

части 

 
(обязательной, формируемой участ-
никами образовательных отношений 

или факультативной) 

 

основной профессиональной образовательной программы. 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах (з.е.) с указанием количества академических или астро-

номических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Для Очно-заочная формы обучения: 
 (очной, заочной) 

 

 

 

Формы контроля 
Всего часов 

Всего з.е. 
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П
о
 з

.е
. 

П
о
 п

л
ан

у
 

в том числе Семестр 8  

Э
к
за

м
ен

ы
 

З
ач

ет
ы

 

З
ач

ет
ы

 с
 

о
ц

ен
к
о
й

 

К
у
р
со

в
ы

е 

п
р
о
ек

ты
 

К
у
р
со

в
ы

е 
 

р
аб

о
ты

 

Р
Г

Р
 

К
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

С
Р

 

К
о
н

тр
о
л
ь 

Э
к
сп

ер
тн

о
е 

Ф
ак

т 

Лек Лаб Пр ИКР СР 

К
о
н

тр
о
л
ь 

з.е. 

 8     108 108 14 94  3 3 6  6 2 94  3 

в том числе тренажерная подготовка:        



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Разделы и темы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам 

учебных занятий (в академических часах): 

 

№ 
Разделы и темы дисциплины 

(модуля) 

Виды учебных занятий, включая СР 

Лек Лаб Пр СР 

ОЗ З ОЗ З ОЗ З ОЗ З 

1 Тема 1 Общие понятия управления   проектами 

1.1 
Субъекты управления проек-

тами  
1  

 
 1  10  

 
из них, в интерактивной форме         

1.2 
Инициация и старт проекта     1  10  

из них, в интерактивной форме         

1.3 

Системный подход в управле-

нии проектами 
1  

 
 1  10  

из них, в интерактивной форме         

Тема 2 Планирование проекта 

2.1 
Этапы проекта. Задачи. 1      10  

из них, в интерактивной форме         

2.2 
Содержание этапов. 1      10  

из них, в интерактивной форме         

2.3 
Структура работ проекта     1  20  

из них, в интерактивной форме         

Тема 3 Организационное планирование и логистика проекта 

3.1 
Участники проекта. 1    1  10  

из них, в интерактивной форме         

3.2 

Обеспечение логистики проек-

та. 
1  

 
 1  14  

из них, в интерактивной форме         

ИТОГО: 6    6  94  

 
 Примечания: О – очная форма обучения, ОЗ – очно-заочная форма обучения, З – 

заочная форма обучения. 

 

4.2. Содержание разделов и тем дисциплины 

Тема 1: Общие понятия управления   проектами. 

1. Субъекты управления проектами 

2. Инициация и старт проекта 

3. Системный подход в управлении проектами 

 

Тема 2: Планирование проекта. 

1. Этапы проекта. Задачи. 

2. Содержание этапов. 

3. Структура работ проекта. 

 



Тема 3: Организационное планирование и логистика проекта. 

1. Участники проекта. 

2. Обеспечение логистики проекта. 
 

 

4.3.Содержание лабораторных работ 

Дисциплина не предусматривает лабораторные работы. 

 

4.4. Содержание практических занятий 
№ раздела 

(темы) дисциплины 
Тема практического занятия 

Тема 1: Общие понятия управления   про-

ектами. 
Построение дерева целей проекта 

Тема 2: Планирование проекта. Разработка календарного графика проекта 

Тема 3: Организационное планирование и 

логистика проекта 

Распределение ролей и назначение ответ-

ственных. Защита проекта перед «комис-

сией. 

 

 
4.5. Курсовая работа 

Дисциплина не предусматривает курсовую работу. 

 

4.6. Курсовой проект 

Дисциплина не предусматривает курсовой проект. 

 

 
 

4.7. Самостоятельная работа. Контроль самостоятельной работы 

 
В самостоятельную работу студента входит подготовка к занятиям по дисциплине 

путём изучения теоретического материала по источникам, указанным в перечне основной 

и дополнительной литературы, выполнение практических работ, оформление практиче-

ских заданий и подготовка к их защите. 

Контроль самостоятельной работы осуществляется в ходе практических занятий. 

 
4.8. Интерактивные формы обучения 

В процессе освоения данной учебной дисциплины интерактивные формы используются при  изу-

чении следующих тем: 

Раздел (тема) дисциплины 
Количество часов 

О ОЗ З 

Тема 1: Общие понятия управления   проектами.  2  

Тема 2: Планирование проекта.  2  

Тема 3: Организационное планирование и логистика 

проекта 

 2  

Итого  6  

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 



 

5.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

При условии выполнения требований РПД (М) и отсутствия пропусков 

занятий зачет по дисциплине (модулю) выставляются обучающемуся без 

дополнительных испытаний. 

При условии выполнения требований РПД (М), но наличии пропусков за-

нятий для получения зачета студент проходит итоговое тестирование. 

Итоговый тест по дисциплине содержит теоретическую часть, направлен-

ную на оценку знаний и практическую часть, направленную на оценку 

умений и навыков, характеризующих 1-4 этапы формирования компетен-

ции УК-2.  

Итоговая оценка со значениями «зачтено–не зачтено», выставляется на 

основе итогового теста по всем разделам дисциплины. Итоговый тест со-

стоит из 15 заданий, каждое из которых, в случае правильного выполне-

ния, оценивается в 1-2 балла. Процедура тестирования может быть орга-

низована как в письменной, так и в электронной форме, с помощью про-

граммных средств ЭВМ. Продолжительность проведения итогового теста 

составляет 30 минут, исходя из следующего соотношения – на ответ на 

один вопрос теста - полторы минуты. Для каждого вопроса обучающийся 

определяет один или несколько правильных с его точки зрения вариантов 

ответа и отмечает их некоторым образом (ставит знак рядом с вариантом 

ответа, обводит вариант ответа и т.п.). Если обучающийся отметил пра-

вильный (правильные) варианты ответа, то ответ на данный вопрос (зада-

ние) считается правильным. Если обучающийся отметил неправильный 

вариант ответа на вопрос теста, то ответ на данный вопрос считается не-

правильным. Если обучающийся отметил несколько вариантов ответа и, 

хотя бы один из вариантов оказался не верным, то весь ответ на данный 

вопрос считается неправильным. Оценка «не зачтено» ставится в случае, 

если студент набрал менее 60% правильных ответов. Если итоговый балл 

60% и более - студент получает оценку «зачтено».  
 

 

 

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений и (или) навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы 
 

Контрольные вопросы (УК-2): 

1. Понятие жизненного цикла проекта, его традиционные этапы реализации.  

2. Процессы исполнения: координация людей и других ресурсов для выпол-

нения плана.  

3. Процессы анализа: определение соответствия плана и исполнения проекта 

поставленным целям и критериям успеха.  



4. Завершение проекта: процессы его сопровождающие 

 

Пример заданий на практикум (ПК-1):  

Задание 1. Используя CVP-анализ, определите маржинальный доход су-

доходной компании. 

 

Задание 2. Спрогнозировать объем продаж в 2025 году, используя метод 

линейной экстраполяции  

 

Пример задания (ПК-3): 

Специалисты считают, что в мировом хозяйстве появился ряд длитель-

ных тенденций. Основными среди них являются: 

– возрастание значимости сложных системных производственных про-

дуктов высокой наукоемкости, создание которых требует формирования 

не менее сложных межотраслевых комплексов, крупных многоотрасле-

вых, научно-производственных высокотехнологичных корпоративных 

структур; 

– смещение внимания в управлении нововведениями с отдельных инно-

ваций на создание их систем и системного использования; 

– усиление интеграции науки, образования, производства и рынка; 

– усложнение и рост согласованного комплексного ресурсного обес-

печения при продвижении к инновационному типу развития националь-

ной экономики. 

 

Вопросы (УК-2) 

1. Для какого типа воспроизводства характерны перечисленные тенденции? 

2. Соответствует ли развитие национальной экономики Российской Феде-

рации общемировым тенденциям? Сделайте выводы и прогнозы. 

 

 

Пример тестового задания (ПК-1): 

 

16. Явление, при котором сравнительно небольшое изменение одного из эко-

номических параметров  вызывает значительное изменение наиболее важных 

для нее итоговых показателей, характеризующих результаты финансово-

экономической деятельности 

(1)ассимиляция 

(2)экономический леверидж 

(3)капитализация 

(4)валидность 

 

 

 



Пример тестового задания (ПК-3): 

Задание 1. 1.   Сформулируйте необходимые и желательные критерии от-

бора решения для следующих случаев; 

•  покупка акций; 

•  проведение природоохранных мероприятий; 

•   приобретение нового оборудования; 

•  транспортировка грузов; 

•  перевозка пассажиров; 

•  поступление в учебное заведение. 

2.   Объясните, в каких случаях решение необходимо согласовывать внутри 

организации, а в каких - нет, и приведите примеры. 

 

5.3.Перечень вопросов для итогового контроля по дисциплине (УК-

2; ПК-1; ПК-3) 

1. Определение проектной деятельности. Классификация проектов.  

2. Факторы, оказывающие влияние на эффективность проекта. 

3. Понятия «эффективность» и «результативность».  

4. Показатели, отражающие результативность проекта.  

5. Виды ограничений проекта. 

6. Цель управления сроками реализации проекта. 

7. Достоинства и недостатки использования метода проектов в учебной деятельности. 

8. Роль и место проектной деятельности в системе образования и в процессе социали-

зации молодежи.  

9. Системная модель проектирования.  

10. Жизненный цикл проекта.  

11. Методология проекта.  

12. Системный анализ и проектирование структуры проекта и мотивации проектной 

команды.  

13. Принципы построения дерева проблем и дерева целей. 

 14. Понятие и виды риска. «SWOT-анализ»  

15. Метод проектной деятельности. 

 16. Основные цели проектирования.  

17. Содержание и этапы проектной деятельности.  

18. Процессы планирования и определения целей проекта.  

19. Принцип декомпозиции целей и создания иерархической структуры. 

 20. Построение модели проекта. Разработка сетевых моделей проектов. 

 21. Письменный отчет как форма представления результатов проектной деятельно-

сти.  

22. Презентация проекта как форма представления результатов проектной деятельно-

сти. 
 

5.4. Методические рекомендации к проведению итогового контроля 

по дисциплине 

 



На итоговый контроль выносится учебный материал, рассмотренный на лек-

ционных и практических занятиях, а также темы, которые были предложены 

для самостоятельного изучения. 

Формой проведения итогового контроля по данной дисциплине является за-

чет, который проводится в устной форме с использованием билетов, содер-

жащих вопросы. Также допустимо проведение итогового контроля в пись-

менной форме. О форме проведения итогового контроля студенты должны 

быть оповещены заблаговременно. 

Во время подготовки к ответу на зачете использование справочной литерату-

ры не допускается. 

 

 

 

 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

6.1 Основная учебная литература 

1. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. 

М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Ро-

говой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образо-

вание). — ISBN 978-5-534-00436-6. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449791 (дата об-

ращения: 17.09.2021). 

2. Бунеев, В. М. Менеджмент на внутреннем водном транспорте [Текст] 

: учебник / В. М. Бунеев, А. В. Зачесов, Ю. В. Турищев. - Новосибирск : 

НГАВТ, 2013. - 430 с. 

 

6.2 Дополнительная учебная литература 

1. Бельчик, Т. А. Проектное управление : учебно-методическое пособие 

/ Т. А. Бельчик. — Кемерово : КемГУ, 2020. — 78 с. — ISBN 978-5-8353-

2710-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/162594 (дата обращения: 17.09.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

  6.3 Периодические издания 

 

1. Экономическое развитие России: журнал/ Институт экономической по-

литики имени Е.Т. Гайдара. – М., 2015 -   .- Выходит ежемесячно – ISSN  

2306-5001 

2. Известия высших учебных заведений. Серия: Экономика, финансы и 

управление производством: журнал . – Иваново: Ивановский государствен-

ный химико-технологический университет, 2009 -    .- Выходит ежекварталь-

но . - ISSN 2218-1784 
 



7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Электронная библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/ 

Электронная библиотечная система «Юрайт»: https://biblio-online.ru/ 

Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/  
 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Операционная система Microsoft Windows 7. © Microsoft Corporation. 

AllRightsReserved. (http://www.microsoft.com). 

Пакет прикладных офисных программ, включающий в себя текстовый процессор, 

средства просмотра pdf-файлов. 

MS Excel. 

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс».  



9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю) 

 
Наименование вида образо-

вания, уровня образования, 

профессии, специальности, 

направления подготовки 

(для профессионального об-

разования), подвида допол-

нительного образования 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для прове-

дения практических занятий, объектов физической культуры и спорта с 

перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения практических занятий, объ-

ектов физической культуры и спорта (с указанием 

номера помещения в соответствии с документами 

бюро технической инвентаризации) 

Проектная деятельность на 

транспорте 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: доска учебная 

не менее - 1 шт., наборы демонстрационного оборудования,  плакаты,  репро-

дукции, экран для  мультимедиа проектора, презентационные материалы, 

стол не менее – 25 шт., стул не менее – 48 шт.    

644099, Омская область, г. Омск, ул. Ивана Алексее-

ва, дом 2 (№№ 60, 61,62,63,64,65 на поэтажном плане 

(1П), 3 этаж) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: доска учебная 

не менее - 1 шт., наборы демонстрационного оборудования,  плакаты,  репро-

дукции, экран для  мультимедиа проектора, презентационные материалы, 

стол не менее – 25 шт., стул не менее – 48 шт.    

644099, Омская область, г. Омск, ул. Ивана Алексее-

ва, дом 2 (№№ 60, 61,62,63,64,65 на поэтажном плане 

(1П), 3 этаж) 

Помещение для самостоятельной работы: операционная система Windows, 

сеть "Интернет", пакет программ Microsoft Office, CПС Консультант ПЛЮС, 

ГАРАНТ, стенды, плакаты, учебно-наглядные пособия, репродукции, экран 

для  мультимедиа проектора, презентационные материалы, стол не менее – 43 

шт., стул не менее – 48 шт.  

644099, Омская область, г. Омск, ул. Ивана Алексее-

ва, дом 2(№№ 52, 53,54,55 на поэтажном плане (1П), 

3 этаж) 

Учебная адитория для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации: доска учебная не менее - 1 шт., наборы демонстрационного оборудо-

вания,  плакаты,  репродукции, экран для  мультимедиа проектора, презента-

ционные материалы, стол не менее – 25 шт., стул не менее – 48 шт.    

644099, Омская область, г. Омск, ул. Ивана Алексее-

ва, дом 2 (№№ 60, 61,62,63,64,65 на поэтажном плане 

(1П), 3 этаж) 

Помещение для проведения групповых и индивидуальных нонсультаций:   

доска учебная не менее - 1 шт., наборы демонстрационного оборудования, 

стенды, плакаты, учебно-наглядные пособия, репродукции, экран для  муль-

тимедиа проектора, презентационные материалы, стол не менее – 35 шт., стул 

не менее – 68 шт.  

644099, Омская область, г. Омск, ул. Ивана Алексее-

ва, дом 2(№№ 52, 53,54,55 на поэтажном плане (1П), 

3 этаж) 

Учебная аудитория для выолнения курсовой работы: операционная система 

Windows, сеть "Интернет", пакет программ Microsoft Office, CПС Консуль-

тант ПЛЮС, ГАРАНТ, стенды, плакаты, учебно-наглядные пособия, репро-

дукции, экран для  мультимедиа проектора, презентационные материалы, 

стол не менее – 43 шт., стул не менее – 48 шт.  

644099, Омская область, г. Омск, ул. Ивана Алексее-

ва, дом 2(№№ 52, 53,54,55 на поэтажном плане (1П), 

3 этаж) 
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